

KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft.
2011. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Építési beruházás						
Tátika vár várfalfalazási és kiegészítő munkák elvégzése	45212314-0	nemzeti	egyszerű	II. negyedév	2011.12.31	nem
Szigetvári vár kazamatasor íves fémlemez fedése felújítási munkáinak elvégzése	45212314-0	nemzeti	egyszerű	II. negyedév	2011.12.31.	nem
Nánási úti bontási munkák elvégzése	45111000-8	nemzeti	egyszerű	III. negyedév	2011.12.31.	nem
Martinsalak felhasználásával épület lakóházak bontási munkáinak elvégzése	45110000-1	nemzeti	egyszerű	III. negyedév	2011.12.31.	nem
Személyfelvonók kivitelezése	45313100-5	nemzeti	egyszerű	III. negyedév	2012.05.30.	nem
A Budapest - Fehérvári út 70. „E” jelű épület első, második és harmadik emeletén állagmegóvási munkák elvégzése és a Budapest - Fehérvári út 70. cím alatt található (A, B, C, D, E, HA, HB, HC jelű) épületek mindegyikére vonatkozó ingatlanhasznosítási tanulmány elkészítése	45262690-4	nemzeti	egyszerű	IV. negyedév	2011.12.31.	nem

Az Eger, Barkóczy út 7. sz. (hrsz.:4494) alatti irodaház tetőfelújítás kivitelezési munkáinak elvégzése	45261210-9	nemzeti	egyszerű	IV. negyedév	2012.07.30.	nem
III. Szolgáltatás megrendelés						
Magyarország különböző földterületein kaszálással történő parlagfű irtás	77312000-0	közösségi	gyorsított meghívásos	II. negyedév	2012.12.31	nem